

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI törvény 17. § (1) bekezdés (e) pontja alapján eljáró

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhely: 1133. Budapest, Pozsonyi út 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-045784
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14077340-2-44
Statisztikai jelzőszáma: 14077340-6420-114-01
Számavezető: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-01457522-00000000
Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-01800229
Képviselet: dr. Lakner Zsuzsa vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

KULÁNDA Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4320 Nagykálló, Tompa Mihály utca 3.
Cégjegyzékszám: 15-09-085053
Adószám: 26248637-2-15
Számavezető pénzügyintézet: OTP Észak-keleti r., Nagykálló
Bankszámlaszám: 11744120-24441243-00000000
Kivitelezői nyitási száma: 29B04363
Képviselet: Kulánda-Magyar Éva

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”) között, a továbbiakban együttesen **Felek** vagy **Szerződő Felek** az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész 115. § alapján, uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást indított és folytatott le a „**BHSE kombinált épület, zsinagóga, továbbá a Vasas jégcentrum épületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.12. számú projekt keretében 1. és 2. és 3. rész**” tárgyban.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás mindhárom részében a KULÁNDA Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, Felek a három eljárási rész vonatkozásában SZT-131035 számon vállalkozási szerződést kötöttek 2020. július 29. napján, a szerződés hatálybalépésének időpontja 2020. december 17. napja. Tárgyi szerződés módosítás a közbeszerzési eljárás 1. és 2. részét érinti.

I. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

Felek közös megegyezéssel a közbeszerzési eljárás 1. része (BHSE Kombinált épület) vonatkozásában megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A kivitelezés tárgyát képező BHSE Kombinált épület a Budapesti Honvéd Sport Egyesület (a továbbiakban: BHSE) vagyongazdálkodásában áll. 2022. január 12. napján, majd 2022. június 20. napján kelt leveiben a BHSE tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy forrásvesztés miatt a műszaki tartalom részbeni elhagyását kéri. Az eredeti műszaki tartalomból így megvalósításra kerül a Kombinált épület tetőcseréje, valamint a BHSE érdekkörében lebonyolításra kerülő, Szerződő Felektől független közbeszerzési eljárás (kosárlabda öltöző építése) kapcsán pótmunkák elvégzése a kosárlabda öltöző és a Kombinált épület közös csomóponti kialakításai miatt.

Az elmaradó műszaki tartalom, valamint a felmerült pótmunkák következtében a Vállalkozói díj nettó 120.998.945 Ft-ról nettó 78.293.736 Ft összegre csökken.

Összhangban a felmerült pótmunkákkal, Felek a szerződés teljesítési határidejét is módosítják.

A szerződés módosítása körében sor került továbbá Megrendelő kapcsolattartójának cseréjére.

Felek közös megegyezéssel a közbeszerzési eljárás 2. része (Zsinagóga épület) vonatkozásában megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A kivitelezés tárgyát képező BHSE Kombinált épület a Budapesti Honvéd Sport Egyesület (a továbbiakban: BHSE) vagyongazdálkodásában áll. 2022. január 12. napján kelt levelében a BHSE tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy az eredetileg tervezett, homlokzati nyílászárók megtartása mellett új, fém szerkezetű nyílászáró belső síkra történő beépítése helyett fa szerkezetű ablakok beépítésére kerüljön sor, annak érdekében, hogy a nyílászárók a BHSE által a jövőben a Zsinagóga épületen végzendő felújítás körében végrehajtott homlokzati rekonstrukció jellegéhez illeszkedjenek.

A felmerült pótmunkák következtében a Vállalkozói díj nettó 99.998.772 Ft-ról nettó 142.470.050 Ft összegre nő.

Összhangban a felmerült pótmunkákkal, Felek a szerződés teljesítési határidejét is módosítják.

A szerződés módosítása körében sor került továbbá Megrendelő kapcsolattartójának cseréjére.

II. MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉSEK

1. Műszaki tartalom

1. és 2. rész

A szerződés III.4. pontjának eredeti tartalma:

4.1.) Feladatok BHSE kombinált épület (kivitelezés) „1.” rész:

- 1) az új ablakok mérete 9 db 3,55x1,9 m és 9 db 3,55x0,9 lesz, az összes ablakfelület így 89,46 m²-t tesz majd ki
- 2) a tetőszerkezet cseréjét követően a tetőfelület 1264 m² lesz.

Kovács - Lupa

- 3) új lapostetős tetőszerkezet: A teljes kombinált épület lapostetős felületei közül 369 m² -nyi rész kerül felújításra
- 4) felújítással érintett határoló szerkezetek mennyisége:
 - a. az épület fűtött tereit határoló szerkezeteinek felülete 7072,7 m².
 - b. a kosárlabda csarnok tetőszerkezetének felülete 1264 m².
 - c. az előcsarnok feletti tetőfelület 369 m².
 - d. a kosárlabda csarnok cserélendő nyílászáróinak felülete 89,46 m².
- 5) Ennek alapján az építészeti korszerűsítésre kerülő felületek aránya az épület fűtött tereit határoló szerkezeteinek felületeihez viszonyítva: 24,83%.
- 6) 62 db 350 W-os napcella ennek tetőfelület igénye megközelítően 107,4 m².

4.2.) Feladatok BHSE zsinagóga épület (kivitelezés) „2.” rész:

- 1) az új, összetett ablakszerkezetek mérete a jelenlegi ablaknyílások méretével kalkulálandó, az összes. ablakfelület így 125 m²-t tesz majd ki
- 2) Fűtés: A szekunder oldali állandó fordulatszámú szivattyúkat elektronikus szabályozású szivattyúkra kell cserélni. A hőközponti csőhálózatra hőszigetelést kell helyezni. Az összes meglévő radiátort (27 db) termosztatikus szeleppel kell ellátni 2K arányossági sávval.
- 3) HMV: 5000 literes melegvíztartályt kettős csőkígyóval rendelkező, indirekt fűtésű, azonos méretű korszerű HMV tartályra kell cserélni, emelt hőcserélő felülettel kell ellátni
- 4) a légtechnikai vezetékek szigetelése: becsült szigetelendő felület: 60 m².

A szerződés III.4. pontjának módosított tartalma:

4.1.) Feladatok BHSE kombinált épület (kivitelezés) „1.” rész:

- 2) tetőszerkezet teljes energetikai korszerűsítése 1264 m²-en a szendvicspanel felhelyezéssel
- 3) felújítással érintett határoló szerkezetek mennyisége:
 - a a kosárlabda csarnok tetőszerkezetének felülete 1264 m².

4.2.) Feladatok BHSE zsinagóga épület (kivitelezés) „2.” rész:

1. A meglévő nyílászárók bontása és új fa szerkezetű nyílászárók beépítése az összes. ablakfelület 125 m²
2. Fűtés: A szekunder oldali állandó fordulatszámú szivattyúkat elektronikus szabályozású szivattyúkra kell cserélni. A hőközponti csőhálózatra hőszigetelést kell helyezni. Az összes meglévő radiátort (27 db) termosztatikus szeleppel kell ellátni 2K arányossági sávval.
3. HMV: 5000 literes melegvíztartályt kettős csőkígyóval rendelkező, indirekt fűtésű, azonos méretű korszerű HMV tartályra kell cserélni, emelt hőcserélő felülettel kell ellátni
4. a légtechnikai vezetékek szigetelése: becsült szigetelendő felület: 60 m².

2. Vállalkozói díj

1. és 2. rész

A szerződés IV.5. pont 4.1) és 4.2) alpontjának eredeti tartalmai:

5. A Vállalkozó hiánytalan és a jelen Szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítéséért a vállalkozói átalánydíjra jogosult, a vállalkozói átalánydíj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) összege 276.494.292 Ft + áfa, azaz Kettőszázhetvenhatmillió-négyszázkilencvennégyezer-kétszázkilencvenkettő forint + áfa, azaz mindösszesen bruttó 351.147.751 Ft.

A Felek a vonatkozó adójogi szabályok előírásainak betartására kötelesek. Amennyiben jelen

szerződés több részre vonatkozásában is megkötésre kerül, úgy ebből az adott részekhez tartozó feladatok elvégzésének ellenértéke:

4.1.) pontban meghatározott feladatok esetén:

120.998.945 Ft + áfa, azaz **egyszázhúszmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-kilencszáznegyvenöt forint + áfa, azaz bruttó 153.668.660 Ft**

4.2.) pontban meghatározott feladatok esetén:

99.998.772 Ft + áfa, azaz **kilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-hétszázhetvenkettő forint + áfa, azaz bruttó 126.938.440 Ft**

A szerződés IV.5. pontjának módosított tartalma:

5. A Vállalkozó hiánytalan és a jelen Szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítéséért a vállalkozói átalánydíjra jogosult, a vállalkozói átalánydíj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) összege **276.260.361 Ft + áfa, azaz kettőszázhetvenhatmillió-kétszázhatvanezer-háromszázhatvanegy forint + áfa, azaz mindösszesen bruttó 350.850.658 Ft.**

A Felek a vonatkozó adójogi szabályok előírásainak betartására kötelesek. Amennyiben jelen szerződés több részre vonatkozásában is megkötésre kerül, úgy ebből az adott részekhez tartozó feladatok elvégzésének ellenértéke:

4.1.) pontban meghatározott feladatok esetén:

78.293.736 Ft + áfa, azaz hetvennyolcmillió-kettőszázkilencvenháromezer-hétszázharminchat forint + áfa, azaz bruttó 99.433.045 Ft

4.2.) pontban meghatározott feladatok esetén:

142.470.050 Ft + áfa, azaz száznegyvenkétfélmillió-négyszázhetvenezer-ötven forint + áfa, azaz bruttó 180.936.964 Ft

3. Teljesítési határidő

1. rész

A szerződés V.10. pontjának eredeti tartalma:

10. A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezési munkák kötbérterhes teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 450 naptári nap.

A szerződés V.10. pontjának módosított tartalma:

10. A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezési munkák kötbérterhes teljesítési határideje **az 1. rész: BHSE Kombinált épület vonatkozásában a munkaterület átadás-átvételétől számított 605 naptári nap.**

2. rész

A szerződés V.10. pontjának eredeti tartalma:

10. A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezési munkák kötbérterhes teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 450 naptári nap.

A szerződés V.10. pontjának módosított tartalma:

10. A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezési munkák kötbérterhes teljesítési határideje a **2. rész: Zsinagóga épület vonatkozásában a munkaterület átadás-átvételétől számított 660 naptári nap.**

4. Kapcsolattartó személye
1. és 2. rész

A szerződés XIV.116. pontjának eredeti tartalma:

116. A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Név: **Czinki Zsuzsanna**
Telefon: +36 1 237-4400
E-mail: CzinkiZsuzsanna@mnv.hu
Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

A szerződés XIV.116. pontjának módosított tartalma:

116. A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Név: **Torma Zsolt**
Telefon: +36 1 237-4400
e-mail: TormaZsolt@mnv.hu
cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

5. Jótállási biztosíték
1. és 2. rész

A szerződés XII.99. pontjának eredeti tartalma:

99. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti – áfa nélkül számított – Vállalkozói Díj 3 %-ára, tehát 8.294.829, - Ft, azaz Nyolcmillió-kétszázkilencvennégyezer-nyolcszázhuszonkilenc forint összegre jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől – sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől – a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége 24 hónapra szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal, okirati formában nyújtott biztosíték tekintetében).

A szerződés XII.99. pontjának módosított tartalma:

99. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti – áfa nélkül számított – Vállalkozói Díj 3 %-ára, tehát **8.287.811 Ft, azaz nyolcmillió-kétszáznyolcvanhétezer-nyolcszázötvenegy forint** összegre **(1. rész: 2.348.812 Ft, 2. rész: 4.274.102 Ft, 3. rész: 1.664.897 Ft)** jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől – sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől – a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége 24 hónapra szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal, okirati formában nyújtott biztosíték tekintetében).

III. A MÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

1. rész

1. Felek a műszaki tartalom, a vállalkozói díj, a jótállási biztosíték, valamint a teljesítési határidő módosításának jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják a rendelkezés megkerülését.

Szerződő felek kellő gondossággal történő eljárás mellett sem láthatták előre szerződéses jogviszonyuk szempontjából harmadik személynek számító BHSE, mint a Kombinált épület vagyongazdálkodójának érdekkörében felmerült forrásvesztés tényét, valamint azt, hogy annak következtében az épületet ténylegesen használó BHSE a műszaki tartalom bizonyos részeinek elhagyására, valamint pótmunkák elvégzésére tesz javaslatot. A BHSE érdekkörében lebonyolításra kerülő, szerződő felektől független közbeszerzési eljárás (kosárlabda öltöző építése) kapcsán elengedhetetlenné vált az új öltözőépület tetőszerkezetének zárásához a Kombinált épület tetőszerkezetének cseréje. A BHSE, mint vagyongazdálkodó érdekkörében felmerülő körülmények Megrendelő, valamint Vállalkozó ellenőrzési körén kívül esnek, azokra ráhatásuk nincs, így a szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontjában foglaltaknak.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy annak célja továbbra is a Kombinált épület energetikai korszerűsítése.

A módosítás következtében a vállalkozói díj csökkenése nem haladja meg a szerződés eredeti ellenértékének 50 %-át. Az eredeti vállalkozói díj nettó 120.998.945 Ft-os ellenértéke nettó 78.293.736 Ft-ra csökken. A nettó 42.705.209 Ft-os csökkenés az eredeti ellenérték 35 %-át teszi ki, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontjában foglaltaknak.

2. Felek a kapcsolattartó személyére vonatkozó módosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdést jelölik meg.

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A Megrendelő által megjelölt kapcsolattartó személyének cseréje nem tekinthető jelentős módosításnak, az nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem érinti, illetve a szerződés tárgyát sem terjeszti ki új elemre.

2. rész

1. Felek a műszaki tartalom, a vállalkozói díj, a jótállási biztosíték, valamint a teljesítési határidő módosításának jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Szerződő felek kellő gondossággal történő eljárás mellett sem láthatták előre szerződéses jogviszonyuk szempontjából harmadik személynek számító BHSE, mint a Zsinagóga épület vagyongazdálkodójának, és használatának érdekkörében felmerült pótmunkaigényt. A BHSE a tárgyi szerződés megkötését követően tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Zsinagóga épület komplett külső homlokzatának felújítását lehetővé tevő forrás áll rendelkezésére, így a külső homlokzat felújítására irányuló, jelen szerződéstől független jogviszonyban elvégzendő munkákhoz igazodó fa ablakszerkezetek beépítését kérte Megrendelőtől, valamint a fűdémszerkezet megerősítését a gépészeti munkákkal összefüggésben, a módosítás így Megrendelő és Vállalkozó érdekkörén kívül felmerült okból szükséges. A módosítás mindezek alapján megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontjában foglaltaknak.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a szerződés célja továbbra is a Zsinagóga épület energetikai felújítása, a felmerült pótmunkák a szerződés általános jellegét nem befolyásolják, így az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontjában foglaltaknak.

A módosítás következtében a vállalkozói díj növekedése nem haladja meg a szerződés eredeti ellenértékének 50 %-át, tekintettel arra, hogy az eredetileg nettó 99.998.772 Ft-os ellenérték nettó 142.470.050 Ft-ra módosul. A 42.471.287 Ft összegű növekedés az eredeti ellenérték 42 %-át teszi ki, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontjában foglaltaknak.

2. Felek a kapcsolattartó személyére vonatkozó módosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdést jelölik meg.

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A Megrendelő által megjelölt kapcsolattartó személyének cseréje nem tekinthető jelentős módosításnak, az nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem érinti, illetve a szerződés tárgyát sem terjeszti ki új elemre.

Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal irányadóak.

Tárgyi szerződésmódosítás 2 (kettő) azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből egy példány a Vállalkozóé, egy példány a Megrendelőé.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szerződésmódosítást alátámasztó dokumentumok
2. számú melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat
3. számú melléklet: SZT-133384 Támogatási szerződés
4. számú melléklet: SZT-131035 számú vállalkozási szerződés
5. számú melléklet: Megfelelőségi tanúsítvány

Kelt: Budapest, 2022. 11. 08.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ Zrt.
Vezérigazgató
L. Lakner Zsuzsa
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság
mint Megrendelő
képviseli:
dr. Lakner Zsuzsa
vezérigazgató

A kötelezettségvállalás
gazdaságilag ellenőrzött
2022 NOV 04.
Aláírás: *[Signature]*

Kelt: Nagykálló, 2022. november 03.

KULÁNDÁ Kft.
4320 Nagykálló, Tómpa M. u. 3.
Kulánda Éva
KULÁNDÁ Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
mint Vállalkozó
képviseli:
Kulánda-Magyar Éva
ügyvezető

Vitáli Nándor