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Tájékoztató a szerződés módosításáról - Bucsu 083/3 hrsz alatti területen (határátkelő) tartálybontás, feltárt szennyezés
kármentesítése a Vas Megyei Kormányhivatal VA/KTF01/754-6/2016 számú határozatával módosított VA/KTF01/754-2/2016 és
VA/KTF01/754-14/2016 számú határozata alapján - KÉ-8508/2017

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám:

AK15777

Postai cím:

Pozsonyi út 56.
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU101

Postai irányítószám:

1133

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Kovácsné dr. Antal Éva

Telefon:

+36 12374400

E-mail:

kozbeszerzes@mnv.hu

Fax:

+36 12374295

Internetcím(ek)


Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Bucsu 083/3 hrsz alatti területen (határátkelő) tartálybontás, feltárt szennyezés kármentesítése a Vas
Megyei Kormányhivatal VA/KTF01/754-6/2016 számú határozatával módosított VA/KTF01/754-2/2016 és
VA/KTF01/754-14/2016 számú határozata alapján

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45111100-9   
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II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Bucsu 083/3 hrsz alatti területen (határátkelő) tartálybontás, feltárt szennyezés kármentesítése a Vas
Megyei Kormányhivatal VA/KTF01/754-6/2016 számú határozatával módosított VA/KTF01/754-2/2016 és
VA/KTF01/754-14/2016 számú határozata alapján

Rész
száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45111100-9   

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés helye: Bucsu község, határátkelőhely 083/3 hrsz-ú terület

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Bucsu 083/3 hrsz alatti területen (határátkelő) tartálybontás, feltárt szennyezés kármentesítése
a Vas Megyei Kormányhivatal VA/KTF01/754-6/2016 számú határozatával módosított VA/KTF01/754-2/2016 és VA/KTF01/754-
14/2016 számú határozata alapján

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) kód: 


Fő CPV kód: 

45111100-9 Bontási munka

90315000-8 Környezetvédelmi szolgáltatások


Kiegészítő CPV kódok:

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások

45112700-2 Tereprendezés

45111000-8 Bontási, terep előkészítési és eltakarítási munka

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2017/01/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/09 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen ( ) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

564 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Bucsu 083/3 hrsz alatti területen (határátkelő)
tartálybontás, feltárt szennyezés kármentesítése a Vas Megyei Kormányhivatal VA/KTF01/754-6/2016 számú határozatával
módosított VA/KTF01/754-2/2016 ésVA/KTF01/754-14/2016 számú határozata alapján”

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/09 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:

BAKING Építőipari és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Kokárda utca 45.
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU101

Postai irányítószám:

1028

Ország:

HU

E-mail: Telefon:
Internetcímek: (URL)  Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 44088320

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45111100-9   
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VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés helye: Bucsu község, határátkelőhely 083/3 hrsz-ú terület

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Bucsu 083/3 hrsz alatti területen (határátkelő) tartálybontás, feltárt szennyezés kármentesítése
a Vas Megyei Kormányhivatal VA/KTF01/754-6/2016 számú határozatával módosított VA/KTF01/754-2/2016 és VA/KTF01/754-
14/2016 számú határozata alapján

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) kód: 


Fő CPV kód: 

45111100-9 Bontási munka

90315000-8 Környezetvédelmi szolgáltatások


Kiegészítő CPV kódok:

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások

45112700-2 Tereprendezés

45111000-8 Bontási, terep előkészítési és eltakarítási munka

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2017/01/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 53249990

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen ( ) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:

BAKING Építőipari és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Kokárda utca 45.
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU101

Postai irányítószám:

1028

Ország:

HU

E-mail: Telefon:
Internetcímek: (URL)  Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/06/06 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A telejsítés véghatárideje
módosul

Vállalkozói díj módosul, részszámla kiállítása 

III. Szerződésmódosítás III.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul.6. A teljesítés
véghatárideje: A figyelő kutak vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedését követő 30. naptári nap, azzal, hogy a kutak
vízjogi üzemeltetési engedélyének megkérését a műszaki átadás- átvétel lezárását követő 30 napon belül köteles a Vállalkozó
elindítani.

A Vállalkozó a kivitelezés tekintetében előteljesítésre jogosult.”

III.2. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 7. pont 7.1. alpontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul. 7.1. A
Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető bruttó Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege:53 249 990,-Ft+ÁFA, azaz
ötvenhárommillió - kétszáznegyvenkilencezer - kilencszázkilencven forint + ÁFA. III.3. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés
8.2. pontja az alábbiak szerint módosul.8.2. Vállalkozó részszámla és utolsó számla (továbbiakban együtt: számla) benyújtására a
szerződés számlázási ütemtervében rögzített módon és időben jogosult 4. sz. részszámla A műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásának napján. Az 1. sz. szerződés-módosításban rögzített további műszaki tartalom, a számla értéke: nettó 9.161.670,-
Ft+ÁFA, 5. sz. részszámla (Végszámla) A monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének és a záró dokumentáció hatóság
általi elfogadását követően. A számla értéke a tartalékkeret nélküli nettó eredeti Vállalkozói Díj 10 %-a. Amennyiben előleg nem
került igénybe vételre a számla értéke a tartalékkeret nélküli nettó eredeti Vállalkozói Díj 15 %-a.

A Felek kikötik, hogy a számlák értékének alapját a nettó eredeti vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított értéke adja.

VI.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra
vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye
nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1./
A Szerződés megkötését megelőzően Bucsu 083/3 hrsz alatti terület (határátkelő) alatt feltárt szennyezés vonatkozásában - a jelen
szerződés-módosítás I. pontjában ismertetett előzmények sze-rint - részletes tényfeltárásra került sor, amely tényfeltárás
vonatkozásában a záródokumentációt a környezetvédelmi hatóság elfogadta.A Szerződés teljesítése során a tényleges feltáráskor
vált Felek számára ismertté, hogy a szennyezés forrását képező üzemanyag tartályok a korábbi tényfeltárások, vizsgálatok
értékelései ellenére nem a környezetvédelmi hatóság által elfogadott műszaki dokumentációkban szereplő 10-, illetőleg 10 m3,
hanem 10-, illetőleg 30 m3 térfogatú kiterjedéssel bírnak. A ténylegesen háromszor nagyobb térfogatú szennyezőforrás feltárása
következtében - a hatósági kötelezés teljesítése érdekében és céljából - a tartályok megszüntetéséhez szükséges munkagödör,
szennyezett talaj kitermelése, illetőleg a szennyezés ártalmatlanítását szolgáló talajcsere vonatkozásában módosítás vált szük-
ségessé. A szennyezőforrást jelentő gázolajtartály ilyen mértékű kiterjedése az alapos és részletes előzetes feltárások és hatósági
eljárás ellenére kellő gondossággal sem volt előrelátható és a Szerződés alap-ján nem sorolható Vállalkozó kockázati körébe. II.2./
A határátkelőhelyen lévő tartályok területe továbbá mindkét oldalról forgalmas közúttal hatá-rolt, amelyekről a forgalmat a
teljesítés során mindkét irányban el kell terelni ideiglenes útpályákra. A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően az
ideiglenes útpályák kialakíthatósága és meg-határozása érdekében a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult Magyar Közút
Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút) illetékes képviselőjével a helyszínen bejárásra
került sor, amely helyszíni bejárás alapján megállapításra került az ideiglenes útpályák kialakítása, illetőleg a kialakításhoz
műszakilag szükséges forgalomtechnikai elemek köre, mennyisége, amely meghatározott tartalom és mennyiség alapján került sor
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az ajánlatkérésre. 

A szerződéskötést követően a teljesítés során ismertté vált, fent előadott egyedi körülményekre, il-letőleg a detektált szennyezés
megszüntetését célzó beavatkozás tartalmi jellemzőire tekintettel a Magyar Közút a kivitelezés során betartandó műszaki, építési,
forgalomtechnikai feltételeket illető-en többszöri specifikus kiegészítést, módosítást írt elő, amely változtatás következtében a
megnö-vekedett forgalomtechnikai elemek használata, azok többszöri áthelyezési igénye nem két, hanem három elterelő útpálya
kialakításának szükségessége lett a következménye. II.3./ A fent felmerült körülmény olyan mérvű késedelmet eredményezett,
amely nem teszi lehetővé a projekt eredeti befejezési határidőben történő megvalósítását. A területen továbbá hatósági előírásra
monitoring kutakat kell létesíteni. A monitoring kutak létesí-tése, és üzemeltetése külön-külön engedély köteles. A II.1. pontban
rögzítettekre tekintettel a moni-toring kutak helye módosult, amely változtatás következtében mivel a terület az osztrák-magyar
ha-táron található a katasztrófavédelem be kell vonja az osztrák oldali engedélyező hatóságot is az el-járásba. Így az engedélyezési
folyamat időigénye, a szokásoshoz képes megnövekedett. A fent előadottak szerint és alapján a teljesítés határideje objektív okok
miatt nem tartható, azt a fi-gyelő kutak vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedését követő 30. naptári napig meg kell
hosszabbítani, azzal, hogy a kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének megkérését a műszaki átadást követő 30 napon belül köteles
a Vállalkozó elindítani. II.4./ A Felek fenti indokokra tekintettel a megkötött és teljesítés alatt álló Szerződés módosítását
határozták el. A Felek jelen 1. számú Szerződésmódosításukat a közbeszerzésekről szóló a 2015. CXLIII. törvény 141. § (4)
bekezdés c) pontjára, illetőleg (6) bekezdésére alapítják.

A módosítás jogszabályi alapja:

[ ] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[x] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és
árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 44088320 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 53249990 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk: 2

 

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/28 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


